
VARIANTI

 

 

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI

PROCEDURA NEGOZIATA
 

Codice di individuazione del contratto (CIG)  : 55769737B4

 

 

VARIANTE

 

Data di approvazione della variante  : 02/07/2015

Motivazione/i della/e variante/i  : Art.2 Contratto FULGIS Prot.144/TD come da Accordo Quadro Comune Di Genova

Rep. 67535 in scadenza 03/09/2016 (Altro)

 

 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

 

 

 

 

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE

 

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione  : 

Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali   : 90

 

 

 

 

L'Osservatorio Regionale Contratti della Regione Liguria

(Arch. Silvia Risso)

Quadro Economico Importo
Importo contrattuale rideterminato
componente servizi (al netto dell'IVA e degli
oneri di sicurezza)

219.177,18 €

Importo contrattuale rideterminato
componente lavori (come sopra)

0,00 €

Importo contrattuale rideterminato
componente forniture (come sopra)

0,00 €

SubTotale 219.177,18 €
Nuovo importo totale per l'attuazione della
sicurezza (non soggetto a ribasso)

915,00 €

Eventuali ulteriori somme non assoggettate al
ribasso d'asta

0,00 €

Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,
c Dlgs 163/2006)

0,00 €

Importo complessivo contratto rideterminato 220.092,18 €
Nuovo importo totale somme a disposizione 25.362,92 €
Importo  complessivo dell'intervento 245.455,10 €
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