VARIANTI

RIFERIMENTO Al DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI

PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 55769737B4

VARIANTE

Data di approvazione della variante : 01/07/2016

Motivazione/i della/e variante/i : ART.2 CONTRATTO FULGIS PROT.144/TD COME DA ACCORDO QUADRO
COMUNE DI GENOVA REP.67535 IN SCADENZA 03/09/2016 (Altro)

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Quadro Economico _ Importo
Importo contrattuale rideterminato 323.982,98 €
componente servizi (al netto dell'lVA e degli
oneri di sicurezza)
Importo contrattuale rideterminato 0,00 €
componente lavori (come sopra)
Importo contrattuale rideterminato 0,00 €
componente forniture (come sopra)
SubTotale 323.982,98 €
Nuovo importo totale per I'attuazione della 915,00 €
sicurezza (non soggetto a ribasso)
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al 0,00 €
ribasso d'asta
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, 0,00 €
¢ Digs 163/2006)
Importo complessivo contratto rideterminato 324.897,98 €
Nuovo importo totale somme a disposizione 25.362,92 €
Importo_complessivo dell'intervento 350.260,90 €

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione : 01/07/2016
Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali : 45
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