VARIANTI

RIFERIMENTO Al DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI
PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 55769737B4

VARIANTE

Data di approvazione della variante : 30/08/2016
Motivazionef/i della/e variante/i : Sopravvenute esigenze normative e regolamentari

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Quadro Economico Importo
Importo contrattuale rideterminato 324.813,55 €
componente servizi (al netto dell'lVA e degli
oneri di sicurezza)
Importo contrattuale rideterminato 0,00 €
componente lavori (come sopra)
Importo contrattuale rideterminato 0,00 €
componente forniture (come sopra)
SubTotale 324.813,55 €
Nuovo importo totale per I'attuazione della 915,00 €
sicurezza (non soggetto a ribasso)
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al 0,00 €
ribasso d'asta
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, 0,00 €
c Digs 163/2006)
Importo complessivo contratto rideterminato 325.728,55 €
Nuovo importo totale somme a disposizione 2542775 €
Importo _complessivo dell'intervento 351.156,30 €

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione :
Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali : 0

L'Osservatorio Regionale Contratti della Regione Liguria
(Arch. Silvia Risso)
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